

Nr. _____ din _____

Act-aditional nr. 2/374/03.12.2020 la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 628 din 08.11.2019

Prezentul act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 628 din data de 08.11.2019 este încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolului 19. Amendamente și art. 221 alin. (1) litera f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, actul adițional este încheiat având la bază Dispoziția de șantier nr. 1/2020 aprobată prin nota-raport nr. 378197 din 03.11.2020 de către conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, și având în vedere următoarele aspecte:

- *valoarea lucrărilor suplimentare în valoare totală de 95.552,08 lei fără TVA ce reprezintă contravaloarea lucrărilor prevăzute în cadrul Dispoziției de șantier nr. 1/2020, anexă la nota-raport nr. 378197 din 03.11.2020, este mai mică față de pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016;*

- *valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute aferente obiectivului de investiții este de 98.811,79 lei fără TVA, iar valoarea lucrărilor suplimentare este în cuantum de 95.552,08 lei fără TVA ce reprezintă contravaloarea lucrărilor prevăzute în cadrul Dispoziției de șantier nr. 1/2020, anexă la nota-raport nr. 378197 din 03.11.2020, valoarea fiind mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, respectiv 6.677.437 lei fără TVA;*

- *modificarea contractuală ce face obiectul analizei (Dispoziția de șantier nr. 1/2020 anexă la nota-raport nr. 378197 din 03.11.2020) nu aduce atingere naturii generale a contractului. Prin natura generală a contractului se înțelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță, așa cum este definită de art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016.*

- *modificarea contractuală propusă este necesară pentru protejarea și asigurarea stabilității terenului de sport, a padocurilor de câini și a platformei amenajate în eventualitatea unor situații similare, cât și pentru eficientizarea procesului de implementare a contractului în ceea ce privește asigurarea siguranței structurale a imobilului, neschimbându-se echilibrul contractual în favoarea contractantului.*

- *obiectul prezentului act adițional constituie o modificare încadrată ca „modificări nesubstanțiale – prag valoric”, formalizarea acestora efectuându-se în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) coroborat cu art. 5 alin. (2) lit. b) din Instrucțiunea ANAP nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale.*

Între

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul în București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222, cont nr. RO96TREZ23A610303580801X, RO15TREZ23A610303580802X, RO31TREZ23A 610303580803X, RO87TREZ23D610303580802X, deschise la A.T.C.P.M. București, **reprezentat prin Împuternicit Inspector General Liviu BUTE, în calitate de Achizitor,**

pe de o parte,

și

ASOCIEREA SC SIMION TEHNOCONSTRUCT SRL, SC GIP EST SRL, SC SIGMA APS CONSTRUCT SRL, SC INKSHAPE SRL, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, formată din:

LIDERUL ASOCIERII - SC SIMION TEHNOCONSTRUCT SRL, _____, având funcția de administrator,

și

ASOCIAT - SC GIP EST SRL, _____, având funcția de administrator,

și

ASOCIAT - SC SIGMA APS CONSTRUCT SRL, _____, având funcția de administrator,

și

ASOCIAT - SC INKSHAPE SRL, _____, având funcția de administrator,

pe de altă parte

a intervenit prezentul act adițional prin care părțile au consimțit următoarele:

Articolul 1

Se completează proiectul tehnic prevăzut de art. 10.1, alin. (2) din contract cu Dispoziția de șantier nr. 1/2020 anexată prezentului act adițional.

Articolul 2

Se modifică propunerea financiară prevăzută la art. 8 Documentele Contractului / 8.1 Documentele contractului sunt: [...] b. Oferta, respectiv [...] propunerea financiară, conform Dispoziției de șantier nr. 1/2020 anexată prezentului act adițional și Notelor de comandă suplimentară cuprinse în aceasta.

Articolul 3

Se modifică art. 7 - „Valoarea contractului” din contract din:

7.1. Valoarea contractului este de 6.677.437 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 1.268.713,03 lei și cuprinde:

- *contravaloarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică: 280.000 lei fără TVA;*
- *execuția de lucrări: 6.397.437 lei fără TVA.*

7.2. Distribuția pe surse de finanțare este după cum urmează:

- *Fondul pentru Securitate Internă - componenta pentru frontiere și vize – 5.008.077,75 reprezentând 75 % din prețul contractului fără TVA;*
- *Contribuția națională – 2.938.072,28 lei, reprezentând:*
 - *Cofinanțare - 25 % din prețul contractului fără TVA (1.669.359,25 lei)*
 - *TVA-ul – 19% aferent întregii valori a contractului 1.268.713,03 lei).*

În

7.1. Valoarea contractului este de 6.772.989,08 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 1.286.867,93 lei și cuprinde:

- *contravaloarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică: 280.000 lei fără TVA;*
 - *execuția de lucrări: 6.492.989,08 lei fără TVA.*

7.2. Distribuția pe surse de finanțare este după cum urmează:

- *Fondul pentru Securitate Internă - componenta pentru frontiere și vize – 5.079.741,81 reprezentând 75 % din prețul contractului fără TVA;*
- *Contribuția națională – 2.980.115,20 lei, reprezentând:*

ROFSIB2018OS2A04P03 - Reabilitare pavilion administrativ și construire pavilioane și amenajări noi la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Izvoarele Sucevei pentru Poliția de Frontieră din Izvoarele Sucevei, județul Suceava

- Cofinanțare - 25 % din prețul contractului fără TVA (1.693.247,27 lei)
- TVA-ul – 19% aferent întregii valori a contractului 1.286.867,93 lei).

Articolul 4

4.1 Prezentul Act Adițional face parte integrantă din contractul de lucrări nr. 628 din data de 08.11.2019 și intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți.

4.2 Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi,, în 2 (două exemplare) originale, câte unul pentru fiecare parte.