

**Act-aditional nr. 1/ 163/25.06.2020 la contractul de achiziție publică de lucrări  
nr. 103 din 26.03.2020**

**“Construire sediu de recuperare a datelor în caz de dezastru - Disaster Recovery”**

*În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 628 din data de 08.11.2019,*

*În conformitate cu prevederile articolului art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare,*

*Având în vedere faptul că valoarea contractului de achiziție publică de lucrări nu se modifică,*

*Având în vedere faptul că obiectul prezentului act adițional constituie o modificare încadrată în Categoria II – Modificări nesubstanțiale – adaptare la context practic, formalizarea acesteia efectuându-se prin act adițional, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) coroborat cu art. 5 alin. (2) lit. a) din Instrucțiunea ANAP nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale,*

*În conformitate cu nota-raport nr. 341864 din 17.06.2020 aprobată de către conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră,*

**Între**

**INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ**, cu sediul în București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222, cont nr. RO96TREZ23A610303580801X, RO15TREZ23A610303580802X, RO31TREZ23A 610303580803X, RO87TREZ23D610303580802X, deschise la A.T.C.P.M. București, reprezentat prin Adjunct al Inspectorului general Liviu BUTE, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

**pe de o parte,**

**și**

**Asocierea SC GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL și SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, formată din:

**LIDERUL ASOCIERII - SC GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL**, \_\_\_\_\_, **având funcția de administrator,**

**și**

**ASOCIAT - SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL**, \_\_\_\_\_, **având funcția de administrator,**

**pe de altă parte**

a intervenit prezentul act adițional prin care părțile au consimțit următoarele:

### **Articolul 1**

Se modifică art. 6 din contract,

din:

#### **„6. Durata de execuție**

**Durata de execuție a lucrărilor, inclusiv serviciile de proiectare și asistență tehnică în cadrul contractului, este de 12 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, respectiv de la data de 26.03.2020 până la data de 26.03.2021**

Proiectul tehnic va fi predat în termen de 3 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, urmând a fi recepționat de către Achizitor în termen de o luna de la predare.”

în

#### **„6. Durata de execuție**

**Durata de execuție a lucrărilor, inclusiv serviciile de proiectare și asistență tehnică în cadrul contractului, este de 13 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, respectiv de la data de 26.03.2020 până la data de 26.04.2021**

Proiectul tehnic va fi predat în termen de 4 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, urmând a fi recepționat de către Achizitor în termen de o luna de la predare.”

### **Articolul 2**

Se înlocuiește Anexa 1 la contract – Graficul de execuție și plată cu Anexa 1 la prezentul act-adițional – Graficul de execuție și plată.

### **Articolul 3**

**3.1** Prezentul Act Adițional face parte integrantă din contractul de lucrări nr. 103 din data de 26.03.2020 și intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți.

**3.2** Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.