

Nr. _____ din _____

Act-aditional nr. 1/124/06.05.2020 la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 628 din 08.11.2019

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 628 din data de 08.11.2019,

În conformitate cu prevederile articolului art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere faptul că valoarea contractului de achiziție publică de lucrări nu se modifică,

Având în vedere faptul că obiectul prezentului act adițional constituie o modificare încadrată în Categoria II – Modificări nesubstanțiale – adaptare la context practic, formalizarea acesteia efectuându-se prin act adițional, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) coroborat cu art. 5 alin. (2) lit. a) din Instrucțiunea ANAP nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale,

În conformitate cu nota-raport nr. 340202 din 23.04.2020 aprobată de către conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontierei,

Între

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul în București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222, cont nr. RO96TREZ23A610303580801X, RO15TREZ23A610303580802X, RO31TREZ23A 610303580803X, RO87TREZ23D610303580802X, deschise la A.T.C.P.M. București, reprezentat prin Inspector general Ioan BUDA, în calitate de **Achizitor**,

pe de o parte,

și

ASOCIEREA SC SIMION TEHNOCONSTRUCT SRL, SC GIP EST SRL, SC SIGMA APS CONSTRUCT SRL, SC INKSHAPE SRL, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, formată din:

LIDERUL ASOCIERII - SC SIMION TEHNOCONSTRUCT SRL, _____, având funcția de administrator,

și

ASOCIAT - SC GIP EST SRL, _____, având funcția de administrator,

și

ASOCIAT - SC SIGMA APS CONSTRUCT SRL, _____, având funcția de administrator,

și

ASOCIAT - SC INKSHAPE SRL, _____, având funcția de administrator,

pe de altă parte

a intervenit prezentul act adițional prin care părțile au consimțit următoarele:

Articolul 1

Se modifică art. 6 din contract,

din:

„6. Durata de execuție

Durata de execuție a lucrărilor, inclusiv serviciile de proiectare și asistență tehnică în cadrul contractului, este de 15 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, respectiv de la data de 08.11.2019 până la data de 08.02.2021.”

în

„6. Durata de execuție

Durata de execuție a lucrărilor, inclusiv serviciile de proiectare și asistență tehnică în cadrul contractului, este de 17 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, respectiv de la data de 08.11.2019 până la data de 08.04.2021.”

Articolul 2

Se înlocuiește Anexa 1 la contract – Graficul de implementare și plată cu Anexa 1 la prezentul act-aditional – Graficul de livrare și plată.

Articolul 3

3.1 Prezentul Act Adițional face parte integrantă din contractul de lucrări nr. 628 din data de 08.11.2019 și intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți.

3.2 Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi,, în 2 (două exemplare) originale, câte unul pentru fiecare parte.