

ACT ADIȚIONAL NR. 1 / din.....

la contractul nr. 246 din 07.09.2020 ce are ca obiect furnizarea unui număr de 3 autospeciale pentru controlul documentelor și efectuarea verificărilor în baze de date

Preambul

*În conformitate cu prevederile art. 20. Amendamente din contractul nr. **246 din 07.09.2020** precum și în conformitate cu nota-raport nr. 545741 din 08.02.2021 privind analizarea propunerii asocierii S.C. Electro Optic Systems Management Consulting S.R.L. și S.C. STARC4SYS S.R.L. (adresa nr. 12 din 03.02.2021 - nr. IGPF 545.643 din 03.02.2021), de modificare a datei de începere a activității de pre-recepție, și coroborate cu prevederile art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare,*

Între

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ, adresa: B-dul Geniului, nr.42C, sector 6, București, România, Telefon: 021.316.25.98, fax: 021.408.50.35; cod fiscal: 4193222, cont trezorerie: RO96TREZ23A610303580801X, RO15TREZ23A610303580802X, RO31TREZ23A610303580803X, RO87TREZ23D610303580802X, deschise la Trezoreria Municipiului București, Sucursala Sector 6, reprezentată prin Liviu BUTE, funcția (î) Inspector General, în calitate de **achizitor, pe de o parte,**

și

SC ELECTRO OPTIC SYSTEMS MANAGEMENT CONSULTING SRL, _____, în calitate de **Furnizor,**

și

SC STARC4SYS SRL, cu sediul în București Sectorul 3, Intrarea HORBOTEI, Nr. 12, Bloc 4, Etaj 1, Ap. 154, Tel: 0733460556, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3108/2013, Cod unic de înregistrare: 31340215, reprezentat prin George-Cristian GHIMFUS, funcția: administrator, în calitate de **Subcontractant și Terț susținător,**

a intervenit prezentul act adițional la contractul nr. **246 din 07.09.2020** prin care părțile au consimțit următoarele:

Articolul nr. 1:

Se modifică **art. 13 „Pre-recepție”, pct. 13.3 din contractul nr. 246 din 07.09.2020:**

„13.3 Activitatea de pre-recepție se va desfășura cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de termenul prevăzut pentru livrarea produselor, timp de maxim 5 zile calendaristice, la locația de livrare și la o dată stabilită de comun acord între cele două părți contractante.”

și va avea următorul conținut:

„13.3 Activitatea de pre-recepție se va desfășura cu cel puțin 23 zile calendaristice înainte de termenul prevăzut pentru livrarea produselor, timp de maxim 5 zile calendaristice, la locația de livrare și la o dată stabilită de comun acord între cele două părți contractante.”.

Articolul nr. 2:

Se înlocuiește **Anexa nr. 2 „GRAFICUL DE LIVRARE ȘI PLATĂ”** din contract cu anexa atașată prezentului act adițional.

Articolul nr. 3:

Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi, în 2 (două exemplare) originale, câte unul pentru fiecare parte.