

Nr. _____ din _____

ACT ADIȚIONAL NR. 1
la contractul de achiziție de produse nr. 286 din 24.05.2019

Preambul

În conformitate cu prevederile art. 19 din contractul de achiziție de produse nr. 286 din 24.05.2019, coroborate cu prevederile art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art. 5 alin. (2) litera a) din Instrucțiunea ANAP nr. 3 din 08.08.2017,

Având în vedere nota raport nr. _____ din _____ aprobată de către conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră,

între

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

Adresa: Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, 060117, București, Romania

Telefon: 021.316.25.98, fax: 021.316.35.11;

cod fiscal: 4193222,

CONT TREZORERIE:

RO96TREZ23A610303580801X

RO15TREZ23A610303580802X

RO31TREZ23A610303580803X

RO87TREZ23D610303580802X

reprezentat prin: **Ioan BUDA**

funcția: INSPECTOR GENERAL, în calitate de **Achizitor**,

pe de o parte,

și

Asocierea Net Brinel S.A. – Dataware Consulting S.R.L. formată din:
Net Brinel S.A. (lider), _____ în calitate de Director Economic,
Dataware Consulting S.R.L. (asociat), _____, funcția Administrator,
în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional la contractul de achiziție de produse nr. 286 din 24.05.2019 prin care părțile au consimțit următoarele:

Articolul nr. 1

Se modifică **art. 5.2 din Contract** din

„Durata de execuție a contractului este de 120 de zile de la semnării contractului de către ultima parte.”

În

„Durata de execuție a contractului este de:

5.2.1. 120 de zile de la semnării contractului de către ultima parte pentru Extinderea soluției de procesare și analiză și Soluția DMZ, respectiv până la data de 21.09.2019.

5.2.2. 203 zile de la semnării contractului de către ultima parte pentru Soluția de backup, respectiv până la data de 13.12.2019.

Articolul nr. 2

Se modifică **art. 13.4.2 din Contract** din

„Nefinalizarea recepției cantitative și calitative în termenul de 120 de zile va atrage răspunderea contractuală în condițiile stabilite prin prezentul contract.”

În

„Nefinalizarea recepției cantitative și calitative în termenul prevăzut la art. 5.2 va atrage

Articolul nr. 3

Se modifică **art. 16.2 din Contract** din:

„Plata se va efectua într-o singură tranșă, în termen de maxim 45 de zile de la primirea următoarelor documente întocmite corect și conform prevederilor contractuale și legislației în vigoare:

- *factura fiscală;*
- *proces verbal de recepție cantitativă și calitativă.”*

În

„Plata se va efectua în termen de maxim 45 de zile de la recepția cantitativă și calitativă definită la art. 13.3 din contract, pe baza următoarelor documente justificative întocmite corect și conform prevederilor contractuale și legislației în vigoare:

- *Extindere soluție de procesare și analiză:*
 - *factura fiscală;*
 - *proces verbal de recepție cantitativă și calitativă.*
- *Soluție DMZ*
 - *factura fiscală;*
 - *proces verbal de recepție cantitativă și calitativă.*
- *Soluție de backup*
 - *factura fiscală;*
 - *proces verbal de recepție cantitativă și calitativă.”*

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi, în 2 (două exemplare) originale, câte unul pentru fiecare parte.