

**Act adițional nr. 3 la****CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE FAZA D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE CONVENȚIONALĂ ÎN PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI PORȚILE DE FIER II"  
COD CPV 71322000-1**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional între:

**1. Părțile contractante**

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA** cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 300242, telefon 0256306340, fax 0256306355, e-mail [itpf.timisoara@mai.gov.ro](mailto:itpf.timisoara@mai.gov.ro), cod fiscal 4250638, cont trezorerie RO43TREZ23A610303200103X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin comisar șef de poliție PARASCHIV NELU-GABI – î/șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și comisar de poliție COLBAN LAURA – d/contabil șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

**SC IBN CAPITAL ENGINEERING SRL** cu sediul în București, strada Dumitru Zosimma,

**În baza**

- contractului de servicii de proiectare faza D.A.L.I. încheiat între părți, cu numărul **2098337/24.12.2024** și nr.P01/000536 din 31.12.2024 înregistrat la sediul prestatorului, pentru obiectivul de investiții "Reducerea Consumului De Energie Convențională În Punctul De Trecere A Frontierei Porțile de Fier II"
- Nota Raport nr. **1781825/27.03.2025** privind necesitatea prelungirii contractului de prestări servicii de proiectare faza D.A.L.I nr. **2098337** din **24.12.2024**;
- Nota Raport nr. **1781990/24.04.2025** privind necesitatea prelungirii contractului de prestări servicii de proiectare faza D.A.L.I nr. **2098334** din **24.12.2024**;
- Act adițional nr.1 – **1781601/28.02.2025**;
- Act adițional nr.2 – **1781829/27.03.2025**;
- **Articolul 13.2** din contractul nr. **2098337** din **24.12.2024**;
- **Articolul 221, alin 1, lit "c" și lit "e"** din Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată.

**CAP. I OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL**

1.1 Părțile convin la modificarea articolului 5. "**Durata contractului**", respectiv se modifică punctul 5.1, în sensul că durata contractului se prelungește cu 30 de zile, și va avea următorul conținut:

5.1 – Durata prezentului contract este de 150 de zile de la data semnării contractului de către ultima parte.

**CAP. II DISPOZIȚII FINALE**

2.1 Celelalte prevederi și clauze din contractul de servicii de proiectare nr. **2098337** din **24.12.2024** rămân neschimbate;

2.2 Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și face parte integrantă din contractul de prestări servicii de proiectare cu **2098337** din **24.12.2024**

2.3 Presentul act adițional s-a încheiat azi, ....., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnat de către:

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA**

Semnat de către:

**SC IBN CAPITAL ENGINEERING SRL**

