

Act adițional nr. 6 la

**CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE FAZA D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTIȚII "REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE CONVENȚIONALĂ ÎN PUNCTUL
DE TRECERE A FRONTIEREI NAIDĂȘ"
COD CPV 71322000-1**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional între:

1. Părțile contractante

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 300242, telefon 0256306340, fax 0256306355, e-mail itpf.timisoara@mai.gov.ro, cod fiscal 4250638, cont trezorerie RO43TREZ23A610303200103X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin comisar șef de poliție PARASCHIV NELU-GABI – î/șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și subcomisar de poliție CAZAN LARISA – î/contabil șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

SC IBN CAPITAL ENGINEERING SRL cu sediul în București, strada Dumitru Zosimma,

În baza

- contractului de servicii de proiectare faza D.A.L.I. încheiat între părți, cu numărul **2098336/24.12.2024** și nr.P01/000535 din 31.12.2024 înregistrat la sediul prestatorului, pentru obiectivul de investiții "Reducerea Consumului De Energie Convențională În Punctul De Trecere A Frontierei Naidăș"
- Nota Raport nr. **1781825/27.03.2025** privind necesitatea prelungirii contractului de prestări servicii de proiectare faza D.A.L.I nr. **2098336** din **24.12.2024**;
- Nota Raport nr. **1781990/24.04.2025** privind necesitatea prelungirii contractului de prestări servicii de proiectare faza D.A.L.I nr. **2098336** din **24.12.2024**;
- Nota Raport nr. **1782204/27.05.2025** privind necesitatea prelungirii contractului de prestări servicii de proiectare faza D.A.L.I nr. **2098336** din **24.12.2024**;
- Nota Raport nr. **1782410/26.06.2025** privind necesitatea prelungirii contractului de prestări servicii de proiectare faza D.A.L.I nr. **2098336** din **24.12.2024**;
- Nota Raport nr. **1782588/28.07.2025** privind necesitatea prelungirii contractului de prestări servicii de proiectare faza D.A.L.I nr. **2098336** din **24.12.2024**;
- Act adițional nr.1 – **1781601/28.02.2025**;
- Act adițional nr.2 – **1781828/27.03.2025**;
- Act adițional nr.3 – **1781993/24.04.2025**;
- Act adițional nr.4 – **1782207/27.05.2025**;
- Act adițional nr.5 – **1782413/27.06.2025**;
- **Articolul 13.2** din contractul nr. **2098336** din **24.12.2024**;
- **Articolul 221, alin 1, lit "c" și lit "e"** din Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată.

CAP. I OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

1.1 Părțile convin la modificarea articolului 5. "Durata contractului", respectiv se modifică punctul 5.1, în sensul că durata contractului se prelungește cu 30 de zile, și va avea următorul conținut:

5.1 – Durata prezentului contract este de 240 de zile de la data semnării contractului de către ultima parte.

CAP. II DISPOZITII FINALE

2.1 Celelalte prevederi și clauze din contractul de servicii de proiectare nr. **2098336** din **24.12.2024** rămân neschimbate;

2.2 Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și face parte integrantă din contractul de prestări servicii de proiectare cu **2098336** din **24.12.2024**

2.3 Prezentul act adițional s-a încheiat azi,, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnat de către:

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA**

Semnat de către:

SC IBN CAPITAL ENGINEERING SRL

