

INSPECTORATUL TERITORIAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARANr. 3736344 din 19.06.2026SC TEHNODOMUS SRL – Asociere: SC  
TEHNODOMUS SRL (oferant lider) AQUACON  
PROIECTNr. 3229 din 22.06.2026

**Act adițional nr. 8 la**  
**Contractul de achiziție publică de lucrări cu numărul 1921514 din 15.12.2023**  
**„Amenajare mal Dunăre Moldova-Nouă, județul Caraș-Severin”**

**Preambul:**

Prezentul act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1921514 din data de 15.12.2023 este încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolului 18. Amendamente și art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru. De asemenea, prezentul act adițional este încheiat având la bază **Nota-raport nr. 3717015 din 18.06.2026** aprobată de către conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, precum și având în vedere următoarele aspecte:

- modificările contractuale ce fac obiectul Notei-raport nr. 3717015 din 18.06.2026 nu aduc atingere naturii generale a contractului. Prin natura generală a contractului se înțelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță, așa cum este definită de art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016;
- obiectul modificărilor contractuale prevăzute în cadrul Notei-raport nr. 3717015 din 18.06.2026 constituie modificări încadrate ca „modificări nesubstanțiale”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru.

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional între:

**1. Părțile contractante**

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA** cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 300242, telefon 0256306340, fax 0256306355, e-mail [itpf.timisoara@mai.gov.ro](mailto:itpf.timisoara@mai.gov.ro), cod fiscal 4250638, cont trezorerie RO43TREZ23A610303200103X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin comisar șef de poliție Nelu-Gabi PARASCHIV – împuternicit șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și comisar șef de poliție Laura COLBAN – contabil șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

**Asocierea SC TEHNODOMUS SRL – Lider Asociere, SC AQUACON PROIECT SRL – Asociat 1**, în calitate de antreprenor, pe de altă parte, formată din:



**În baza:**

- Adresei S.C. TEHNODOMUS S.R.L. cu numărul 530 din data de 07.02.2025;
- Contractului de achiziție publică de lucrări încheiat între părți, cu numărul **1921514** din **15.12.2023**, ce are ca obiect „**Amenajare mal Dunăre Moldova-Nouă, județul Caraș-Severin**”;
- Actului adițional nr. 4 cu numărul de înregistrare 1818174 din 25.06.2025;
- Notei Raport nr. **3717015** din **18.06.2026** de analiză privind necesitatea prelungirii duratei de execuție a contractului numărul 1921514 din 15.12.202 exclusiv pentru efectuarea plății ajustărilor;
- **Articolul 221, alin 1, lit “a”** din Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată.

**Articolul 1**

Se modifică art. 6.1 din Contract, în sensul că durata de execuție a lucrărilor în cadrul contractului se prelungește până la data de 21.08.2026, **exclusiv pentru plata situațiilor generate de activarea clauzei de ajustare a prețului de către Antreprenor.**

**Articolul 2**

Se modifică art. 7.1 din contract, astfel:

„7.1. **Valoarea contractului este de 10.377.317,47 la care se adaugă T.V.A., în valoare de 2.002.323,84 și cuprinde:**

- execuția de lucrări și proiectare: 9.799.873,83 lei fără TVA (9.399.873,83 lei fără TVA – servicii de lucrări și 400.000,00 lei fără TVA – servicii de proiectare);
- majorare TVA de la data de 01.08.2025 pentru restul de executat: 19.084,65 lei fără TVA;
- ajustări conform situațiilor de lucrări: 577.443,64 lei fără TVA.

**Articolul 3 – Condiția suspensivă privind aplicarea majorării contractului**

3.1 Majorarea valorii contractului prevăzută la articolul 2 va produce efecte numai de la data aprobării bugetului și a listei de investiții de către structurile competente;

3.2 Părțile convin încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 1921514 din 15.12.2023 ulterior aprobării bugetului și a listei de investiții de către structurile competente.

**Articolul 4**

3.1 Celelalte prevederi și clauze din contractul de achiziție de lucrări nr. **1921514** din **15.12.2023** rămân neschimbate;

3.2 Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și face parte integrantă din contractul de achiziție de lucrări cu nr. **1921514** din **15.12.2023**;

3.3 Prezentul act adițional s-a încheiat azi, ....., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.



Semnat de către:

Semnat de către:

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA****SC TEHNODOMUS SRL -  
Asociere : SC TEHNODOMUS  
SRL (oferant lider) AQUACON  
PROIECT**

