Interreg Cofinanțat de Uniunea Europeană

IPA România - Serbia

Număr 1818659 din 30.10.2025

[redacted]

Act adițional nr. 3 la Contractul de achiziție publică de lucrări cu numărul 1921513 din 15.12.2023/60 din 19.12.2023

„Modernizare Centru de Conferințe al Poliției de Frontieră Române - Vârciorova"

Preambul:

Prezentul act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1921513 din data de 15.12.2023 este încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolului 18 – Amendamente din Contract și ale art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9 din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru. De asemenea, prezentul act adițional este încheiat având la bază ***Nota-raport nr. 1782601 din 29.07.2025*** *aprobată de conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, precum și având în vedere următoarele aspecte:*

- *modificările contractuale ce fac obiectul Notei-raport nr. 1782601 din 29.07.2025 și Fișei proiectului SAFE nr. 146797 din 02.10.2025 nu aduc atingere naturii generale a contractului. Prin natura generală a contractului se înțelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță, așa cum este definită de art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;*
- ***valoarea actualizată prin prezentul act adițional va fi mai mare*** *față de valoarea prevăzută în contractul nr. 1921513 din 15.12.2023, cu* ***373.046,14 lei fără TVA și 317.763,37 valoare TVA*** *(valoare ce rezultă din cota de TVA de 21% aplicată pentru restul de executat din contract de la data de 01.08.2025 și din valoarea de TVA aplicată lucrărilor suplimentare), modificări contractuale care fac obiectul Notei-raport cu numărul 1782601 din 29.07.2025 și nu aduc atingere naturii generale a contractului, modificările fiind realizate cu respectarea condiției prevăzute de art. 9 din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru;*
- *obiectul modificărilor contractuale prevăzute în cadrul Notei-raport nr. 1782601 din 29.07.2025 constituie modificări încadrate ca „modificări nesubstanțiale", în conformitate cu prevederile art. 9 din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru.*

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional **între:**

1. Părțile contractante

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 300242, telefon 0256306340, fax 0256306355, e-mail *itpf.timisoara@mai.gov.ro*, cod fiscal 4250638, cont trezorerie RO43TREZ23A610303200103X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin comisar-șef de poliție Nelu-Gabi PARASCHIV – **împuternicit șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara** și comisar de poliție Laura COLBAN – **desemnat contabil șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara**, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR.679/2016
Calea Sever Bocu, nr 49 jud Timiș telefon +4 0256 306 340, fax +4 0256 306 355 e-mail itpf.timisoara@mai.gov.ro

și

***Asocierea SC CONCELEX SRL– Lider Asociere, SC QUADRATUM ARCHITECTURE SRL – Asociat 1,* în calitate de antreprenor,** formată din:

LIDERUL ASOCIERII SC CONCELEX SRL cu sediul în București, str. Aeroportului, nr. 120-130, [redacted] număr de

în calitate de **administrator**, pe de o parte, și

ASOCIAT 1 SC QUADRATUM ARCHITECTURE SRL cu sediul în București, Calea Plevnei, nr. 145 [redacted]

reprezentat prin Ionuț-George SAVA, în calitate de administrator, pe de altă parte.

În baza:

- Adresei S.C. CONCELEX S.R.L. cu numărul 2105 din 08.07.2025;
- Contractului de achiziție publică de lucrări cu numărul 1921513 din 15.12.2023 ce are ca obiect „Modernizare Centru de Conferințe al Poliției de Frontieră Române - Vârciorova";
- Notei-raport nr. 1782601 din 29.07.2025 de analiză a conținutului tehnic al dispozițiilor de șantier nr. 1,2 și 3 în cadrul Contractului de lucrări nr. 1921513 din 15.12.2023/60 din 19.12.2023 „Modernizare Centru de Conferințe al Poliției de Frontieră Române - Vârciorova", SAFE – Safer Climate within the Romanian-Serbian Border area";
- Fișa proiectului SAFE nr. 146797 din 02.10.2025;
- Actul adițional nr. 2 cu numărul de înregistrare 1818382 din 13.08.2025 la Contractul de lucrări cu numărul 1921513 din 15.12.2023;
- Articolului 221 alin. (1) lit. "f" din Legea nr. 98/2016 *privind achizițiile publice.*

Articolul 1

Se modifică art. 7.1 din contract, astfel:

„7.1. **Valoarea contractului este de 14.254.967,81 la care se adaugă T.V.A., în valoare de 2.955.328,49** și cuprinde:

- contravaloarea serviciilor de proiectare: 350.000,00 lei fără TVA;
- execuția de lucrări: 13.531.921,67 lei fără TVA;
- diferența dintre Nota de renunțare și Nota de comandă suplimentară: 373.046,14 lei fără TVA;
- majorare TVA de la data de 01.08.2025 pentru restul de executat: 317.763,37 lei valoare TVA.

Articolul 2

4.1 Celelalte prevederi și clauze din contractul de achiziție de lucrări nr. **1921513** din **15.12.2023** rămân neschimbate;

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR.679/2016
Calea Sever Bocu, nr 49, jud. Timiș, telefon +4 0256 306 340, fax +4 0256 306 355, e-mail isuf.timisoara@mai.gov.ro

4.2 Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de **20.08.2025** și face parte integrantă din contractul de achiziție de lucrări cu nr. **1921513** din **15.12.2023**;
4.3 Prezentul act adițional s-a încheiat azi, ...08.2025, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnat de către:

Semnat de către:

SC CONCEI EX SRI –

[redacted]