INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA

Nr. 4135355 din 25.09.2026

SC TEHNODOMUS SRL – Asociere: SC TEHNODOMUS SRL (ofertant lider) AQUACON PROIECT

Nr. 561 din 30.09.2026

Act adițional nr. 10 la Contractul de achiziție publică de lucrări cu numărul 1921514 din 15.12.2023

„Amenajare mal Dunăre Moldova-Nouă, județul Caraș-Severin"

Preambul:

Prezentul act adițional la contractul de achiziţie publică de lucrări nr. 1921514 din data de 15.12.2023 este încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolului 18. Amendamente și art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru. De asemenea, prezentul act adițional este încheiat având la bază ***Nota-raport nr. 4190390*** *din* ***24.09.2026*** *aprobată de către conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, precum și având în vedere următoarele aspecte:*

- *modificările contractuale ce fac obiectul Notei-raport nr. 4190390 din 24.09.2026 nu aduc atingere naturii generale a contractului. Prin natura generală a contractului se înțelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță, așa cum este definită de art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016;*

- *obiectul modificărilor contractuale prevăzute în cadrul Notei-raport nr. 4190390 din 24.09.2026 constituie modificări încadrate ca „modificări nesubstanțiale", în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru.*

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional **între:**

1. **Părțile contractante**

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 300242, telefon 0256306340, fax 0256306355, e-mail *itpf.timisoara@mai.gov.ro*, cod fiscal 4250638, cont trezorerie RO43TREZ23A610303200103X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin comisar șef de poliție Nelu-Gabi PARASCHIV – **împuternicit șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara** și comisar șef de poliție Laura COLBAN – **contabil șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara**, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și

Asocierea SC TEHNODOMUS SRL – Lider Asociere, SC AQUACON PROIECT SRL –

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR.679/2016
Calea Sever Bocu, nr.49, jud. Timiș, telefon +4 0256 306 340, fax +4 0256 306 355, e-mail itpf.timisoara@mai.gov.ro

***Asociat 1,* în calitate de antreprenor,** pe de altă parte, formată din:

[redacted]

administrator, pe de altă parte.

În baza:

- Adresei S.C. TEHNODOMUS S.R.L. cu numărul 530 din data de 07.02.2025;
- Contractului de achizitie publică de lucrări încheiat între părți, cu numarul **1921514** din **15.12.2023**, ce are ca obiect **„Amenajare mal Dunăre Moldova-Nouă, județul Caraș-Severin";**
- Notei raport nr. 4190390 din 24.09.2026 de analiză privind necesitatea prelungirii duratei de execuție a contractului cu numărul 1921514 din 15.12.2023 exclusiv pentru efectuarea plății ajustărilor;
- Articolul 221, alin 1, lit "a" din Legea 98/2016 privind achizitiile publice actualizată.

Articolul 1

Se modifică art. 6.1 din Contract, în sensul că durata de execuție a lucrărilor în cadrul contractului se prelungește până la data de 30.10.2026 **exclusiv pentru plata situațiilor generate de activarea clauzei de ajustare a prețului de către Antreprenor.**

Articolul 3

3.1 Celelalte prevederi și clauze din contractul de achiziție de lucrări nr. **1921514** din **15.12.2023** rămân neschimbate;
3.2 Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și face parte integrantă din contractul de achiziție de lucrări cu nr. **1921514** din **15.12.2023**;
3.3 Prezentul act adițional s-a încheiat azi, ..., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnat de către:	Semnat de către:
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA	**SC TEHNODOMUS SRL - Asociere : SC TEHNODOMUS SRL (ofertant lider) AQUACON PROIECT**
30 SEP 2026	[redacted]

[redacted]

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR.679/2016
Calea Sever Bocu, nr 49, jud Timiș, telefon +4 0256 306 340, fax +4 0256 306 355, e-mail itpf.timisoara@mai.gov.ro