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Nr. ______  din  ____________ 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1 

la contractul de achiziție de produse nr. 735 din 20.12.2019 
 
Preambul 

În conformitate cu prevederile art. 19 din contractul de achiziție de produse nr. 735 
din 20.12.2019, coroborate cu prevederile art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare și art. 5 alin. (2) din 
Instrucțiunea ANAP nr. 3 din 08.08.2017, 

Având în vedere nota raport nr. ____________ din ______________ aprobată de 
către conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, 
 
între 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Geniului, nr.42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222,  
CONTURI TREZORERIE:  
RO49TREZ23A610303580501X 
RO65TREZ23A610303580502X 
deschise la Trezoreria Municipiului Bucureşti, Sucursala Sector 6, reprezentată prin domnul 
Liviu BUTE, funcția Desemnat Inspector General 
în calitate de Achizitor, pe de o parte 
 
şi 
 

SC DATANET SYSTEMS SRL,   ________________, 
în calitate de Furnizor, pe de altă parte. 
 

a intervenit prezentul act adiţional la contractul de achiziție de produse nr. 735 din 
20.12.2019 prin care părțile au consimțit următoarele: 

 
Articolul nr. 1 
Se modifică art. 5.2 din Contract din  
„Termenul de livrare al produselor este de 6 (șase) luni pentru echipamentele „Router tip 

1”, „Router tip 3” și „Firewall”, respectiv 4 (patru) luni pentru echipamentul „Router tip 2”  de 

la data semnării contractului de către ultima parte, în conformitate cu Anexa nr. 2 – Graficul 

de livrare şi plată, asumată de ambele părţi.” 

În  
 
„Termenul de livrare al produselor este de 7 (șapte) luni pentru echipamentul „Router tip 1”, 

6 (şase) luni pentru echipamentele „Router tip 3” și „Firewall”, respectiv 4 (patru) luni 

pentru echipamentul „Router tip 2”  de la data semnării contractului de către ultima parte, în 

conformitate cu Anexa nr. 2 – Graficul de livrare şi plată, asumată de ambele părţi.” 

 

 
Articolul nr. 2 
Se înlocuieşte Anexa nr. 2 – Grafic de livrare și plată prevăzută la art. 7.1 lit. d) cu anexa 
nr. 2 – Grafic de livrare și plată, ataşată prezentului Act Adiţional. 
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Prezentul Act Adiţional s-a încheiat astăzi …………………., în 2 (două exemplare) 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

 
 
 
 
 


