

Nr. Furnizor din

ACT ADIȚIONAL NR. 4
la contractul de achiziție de produse nr. 766 din 27.12.2018
nr. achizitor _____ data _____

Preambul

În conformitate cu prevederile articolului 20 “Amendamente” din contractul de achiziție de produse nr. 766 din 27.12.2018, art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea ANAP nr. 3 din 08.08.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 673/17.08.2017,

Având în vedere nota raport nr. 340311 din 28.04.2020 aprobată de către conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră,

între

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

Adresa: bd. Geniului, nr. 42C, 060117, sector 6, București, România

Telefon: 021.316.25.98/19398 / fax: 021.408.74.25;

cod fiscal: 4193222, Cont trezorerie:

RO96TREZ23A610303580801X, RO15TREZ23A610303580802X,

RO31TREZ23A610303580803X, RO87TREZ23D610303580802X, deschise la A.T.C.P.M.

București reprezentat prin: **Ioan BUDA**, funcția: **INSPECTOR GENERAL**, în calitate de **ACHIZITOR**,

și

S.C. STARC4SYS S.R.L., _____, în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional la contractul de achiziție de produse 766 din 27.12.2018 prin care părțile au consimțit următoarele:

Articolul 1

Se modifică **art. 5 - Durata contractului [...], pct. 5.2** din:

„(...)

5.2 - Durata de execuție a contractului este de maxim 20 de luni de la semnarea contractului, în conformitate cu anexa nr. 2 – Graficul de derulare a contractului, asumată de ambele părți.”

În

„(...)

5.2 - Durata de execuție a contractului este de maxim 22 de luni de la semnarea contractului, în conformitate cu anexa nr. 2 – Graficul de derulare a contractului, asumată de ambele părți.”

Articolul 2

Se modifică Anexa nr. 2 la contract – *Graficul de derulare al contractului* prin revizuirea pct. 5 al acesteia, în sensul **planificării recepțiilor echipamentelor pe locații**, pentru fiecare județ în parte, conform planificării propuse de către Furnizor și agreată de către Achizitor, după cum

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi, în 2 (două exemplare) originale, câte unul pentru fiecare parte.