

Nr. _____ din _____

ACT ADIȚIONAL NR. 1
la contractul de achiziție de produse nr. 735 din 20.12.2019

Preambul

În conformitate cu prevederile art. 19 din contractul de achiziție de produse nr. 735 din 20.12.2019, coroborate cu prevederile art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea ANAP nr. 3 din 08.08.2017,

Având în vedere nota raport nr. _____ din _____ aprobată de către conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră,

între

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul în București, Bd. Geniului, nr.42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222, CONTURI TREZORERIE:

RO49TREZ23A610303580501X

RO65TREZ23A610303580502X

deschise la Trezoreria Municipiului București, Sucursala Sector 6, reprezentată prin domnul **Liviu BUTE**, funcția Desemnat Inspector General în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și

SC DATANET SYSTEMS SRL, _____,
în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte.

a intervenit prezentul act adițional la contractul de achiziție de produse nr. 735 din 20.12.2019 prin care părțile au consimțit următoarele:

Articolul nr. 1

Se modifică **art. 5.2 din Contract** din

„Termenul de livrare al produselor este de **6 (șase) luni** pentru echipamentele „Router tip 1”, „Router tip 3” și „Firewall”, respectiv **4 (patru) luni** pentru echipamentul „Router tip 2” de la data semnării contractului de către ultima parte, în conformitate cu Anexa nr. 2 – Graficul de livrare și plată, asumată de ambele părți.”

În

„Termenul de livrare al produselor este de **7 (șapte) luni** pentru echipamentul „Router tip 1”, **6 (șase) luni** pentru echipamentele „Router tip 3” și „Firewall”, respectiv **4 (patru) luni** pentru echipamentul „Router tip 2” de la data semnării contractului de către ultima parte, în conformitate cu Anexa nr. 2 – Graficul de livrare și plată, asumată de ambele părți.”

Articolul nr. 2

Se înlocuiește Anexa nr. 2 – Grafic de livrare și plată prevăzută la art. 7.1 lit. d) cu anexa nr. 2 – Grafic de livrare și plată, atașată prezentului Act Adițional.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

CONTRACT DE FINANȚARE NR. 168/27.11.2018

PROIECT „Consolidarea componentelor din nodul MAI prin asigurarea disponibilității continue a infrastructurii IT&C aferentă sistemelor informatice existente de la nivelul MAI pe problematica politicii maritime integrate”

**Achiziționare echipamente IT&C în vederea consolidării infrastructurii existente la sediul IGPF și la sediul structurilor teritoriale
Lot nr. 4 – Echipamente de date**

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi, în 2 (două exemplare) originale, câte unul pentru fiecare parte.