

# EXTRAS DIN EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE I.T.P.F. IAȘI ÎN ANUL 2020

## ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

✚ “Sediu SPF Tomești” (obiectivul beneficiază de finanțare europeană prin „Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 – proiect „THOR”):

- în anul 2019 a fost semnat cu firma **SC Elit Construct SRL**, contractul cu nr. 3933945 din 29.11.2019, pentru executarea obiectivului de investiții „**Construire sediu SPF Tomești**”. Din valoarea totală a contractului de lucrări (**8.595.009,43 lei cu TVA**), 61,45% (5.281.633,294 lei cu TVA) reprezintă finanțare din fonduri externe nerambursabile, iar 38.55 % (3.313.376,135 lei cu TVA) reprezintă contribuția națională.
- în luna Mai 2020 a fost recepționat proiectul tehnic și au început lucrările la acest obiectiv de investiții;
- la data de 31.12.2020 stadiul lucrărilor a ajuns la un procent de **46%** din valoarea contractului;
- termenul de realizare al obiectivului de investiții este **31.08.2021**.



DECONTARI 2020 -SC ELITCONSTRUCT SI INKSHAPE- Sediu SPF Tomesti				
1	FF 603/08.05.2020	238,480.76	PROIECTARE SI AVIZE INKSHAPE	
2	FF 627/29.07.2020	1,191,660.75	SL nr.1 (productie mai-iulie) Elit Construct	
3	FF 635/02.09.2020	727,096.84	SL nr.2 (productie august) Elit Construct	
4	FF 643/30.09.2020	315,761.53	SL nr.3 (productie septembrie) Elit Construct	
5	FF 644/30.10.2020	547,164.77	SL nr.4 (productie octombrie) Elit Construct	
6	FF 650/04.12.2020	977,933.46	SL nr.5 (productie noiembrie) Elit Construct	
Total 2020		3,998,098.11	46.52	%

- ✚ **Achiziție truse criminalistice-6 buc (prin finanțare europeană „Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020 – proiect „THOR”):**



Valoare contract: **41.650 lei**, furnizor SC EVENT JUST SRL.

Din valoarea totală a contractului de furnizare (**41.650 lei cu TVA**), 61,45% (25.593,93 lei cu TVA) reprezintă finanțare din fonduri externe nerambursabile, iar 38.55% (16.056,07 lei cu TVA) reprezintă contribuția națională.

- ✚ **Achiziție ambarcațiune SPF Țuțora (prin finanțare europeană - „Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 – proiect „THOR”):**



-valoarea în bugetul proiectului este de 85.000 euro, din care 61,45% reprezintă finanțare din fonduri externe nerambursabile;

-în anul 2020 au fost inițiate și derulate două proceduri simplificate pentru achiziționarea acestui mijloc de mobilitate navală, ambele anulate ca urmare a ofertelor necorespunzătoare;

-urmează ca procedura de achiziție să se reia în anul 2021.

- ✚ **„Achiziționare dronă (1 UAV) Stânca Costești”** (*“Stanca Costești Capacity building for police cooperation in the area of Stanca Costesti”*, finanțare europeană prin „Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020”):



-valoarea proiectului este de **165.000 Euro**, din care 90% reprezintă finanțare din fonduri externe nerambursabile, ITPF Iași fiind lider de proiect;

-în anul 2020 s-a răspuns la clarificările solicitate de BRCT Iași, în prezent proiectul aflându-se în faza de precontractare (se așteaptă semnarea contractului de finanțare).

✚ **„Achiziționare dronă în P.T.F. Sculeni”** (*"Victoria-Sculeni, Video Surveillance Instalațion în RO-MD"*, finanțare europeană prin **„Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020”**):




-valoarea proiectului este de **19.607 Euro**, din care 90% reprezintă finanțare din fonduri externe nerambursabile, ITPF Iași fiind partener în proiect;

-în anul 2020 s-a răspuns la clarificările solicitate de BRCT Iași, în prezent proiectul aflându-se în faza de precontractare (se așteaptă semnarea contractului de finanțare).

✚ **„Reabilitare termo-energetica Pavilion administrativ din cadrul sediului STPF Galați”** :







-obiectivul va beneficia de finanțare europeană prin „**Programul Operațional Regional**” - POR .

-în anul 2020 au fost realizate, prin decontare de la bugetul de stat, următoarele etape:

Nr.Crt.	Denumire Investiție	Valoare atribuită	Nr. Contract și Firmă
1	2	3	4
POR GL	Expertiză	13,554.10	1269282 din 03/06/2020; Proiectant: SC Proiect Braila Srl
	Consultanță	22,500.00	1269336 din 16/07/2020; Proiectant: SC Creative Role AVL SRL
	Audit Energetic	12,500.00	1269337 din 16/07/2020; Proiectant: SC UTIL APA PROIECT SRL
	Studiu de Fezabilitate	94,010.00	1269338 din 16/07/2020; Proiectant: SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL
	Verificare Studiu de Fezabilitate	9,758.00	1269339 din 22/07/2020; Proiectant SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL
	<b>TOTAL DECONTAT POR</b>	<b>152,322.10</b>	



„Extindere și reabilitare spații Sediul SPF Darabani, județul Botoșani”



-în anul 2020, datorită problemelor întâmpinate în derularea contractului de execuție a lucrărilor, a fost reziliat contractul încheiat cu firma SC Casido SRL;

-IGPF a luat măsura actualizării Proiectului Tehnic, în acest sens fiind încheiat

cu firma SC INKSHAPE SRL un contract de proiectare, cu termen de predare al documentației **04.03.2021**;

**-urmează ca începând cu anul 2021, obiectivul de investiție să beneficieze pentru etapa de execuție a lucrărilor, de fonduri europene prin programul FSI (Fondul de Securitate Internă).**

## **INVESTIȚII REALIZATE DIN BUGETUL DE STAT:**



**“Construire sediu nou, SPF Rădăuți Prut, județul Botoșani”:**



-în anul 2020 a fost realizat **Studiul de Fezabilitate**, proiectant SC INKSHAPE SRL, valoare contract: **103.530 lei**. Urmează ca în funcție de identificarea liniilor de finanțare, să se aloce fonduri pentru continuarea investiției (proiectare și execuție).



**“Construire sediu nou, SPF Golăiești, județul Iași”:**




-în anul 2020 a fost realizat Studiul de Fezabilitate, proiectant SC ARHIDECK CONSTRUCT SRL, valoare contract: **93.117,50 lei**. Urmează ca în funcție de identificarea liniilor de finanțare, să se aloce fonduri pentru continuarea investiției (proiectare și execuție).






## “Modernizare Sediul ITPF Iași , județul Iași”:



-în anul 2020 a fost realizat **Studiul de Fezabilitate**, proiectant SC INKSHAPE SRL, valoare contract: **116.999,61 lei**. Urmează ca în funcție de identificarea liniilor de finanțare, să se aloce fonduri pentru continuarea investiției (proiectare și execuție).



## “Construire sediu nou Baza Nave Braila și SPF Brăila, județul Brăila”:



-în anul 2020 a fost realizat **Studiul de Fezabilitate**, proiectant SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL, valoare contract: **99.960,00 lei**. Urmează ca în funcție de identificarea liniilor de finanțare, să se aloce fonduri pentru continuarea investiției (proiectare și execuție).



## “Consolidare, modernizare, extindere sediu STPF Vaslui, județul Vaslui”:



-în anul 2020 a fost recepționat **Studiul de Fezabilitate**, proiectant SC INKSHAPE SRL, valoare contract: **139.230 lei**. Urmează ca în funcție de identificarea liniilor de finanțare, să se aloce fonduri pentru continuarea investiției (proiectare și execuție).