

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA**

Nr. 2096567 din 18.04.2024

**SC CONCELEX SRL – Asocierea SC
CONCELEX SRL – Lider Asociere, SC
QUADRATUM ARCHITECTURE SRL – Asociat**
Nr. _____ din _____

Act adițional nr. 1 la contractul de achiziție publică de lucrări

Nr. 1921513 din 15.12.2023

Nr. 60 din 19.12.2023

„Modernizare Centru de Conferințe al Poliției de Frontieră Române - Vârciorova”

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a notei raport nr.
pentru prelungirea termenului de proiectare cu 45 de zile, cu încadrarea acestuia în
termenul contractual total de 20 de luni prevăzut de articolul 6.1 și a articolului 6.2 din
contract, s-a încheiat prezentul act adițional între, între:

1. Părțile contractante

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA cu
sediul în Timișoara, Calea Sever Bocu nr.49, județul Timiș, telefon 0256306340, fax
0256306355, cod fiscal 4250638, reprezentat prin chestor de poliție GIUREA TIBERIU -
șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și comisar de poliție
COLBAN LAURA – împuternicit șef Serviciu Financiar, în calitate de **Achizitor**, pe de o
parte,

și

**Asocierea SC CONCELEX SRL – Lider Asociere, SC QUADRATUM ARCHITECTURE
SRL – Asociat 1**, în calitate de **antreprenor pe de alta parte, formată din:**

LIDERUL ASOCIERII SC CONCELEX SRL cu sediul în București, str. Aeroportului nr.
120-130, Sector 1, telefon/fax 021 318 54 89 / 021 490 40 96, e-mail office@concelex.ro,
număr de înmatriculare J40/23131/1994, cod fiscal RO6544184, cont (trezorerie, bancă)
RO70 EGNA 1010 0000 0117 4959, deschis la Vista Bank, reprezentat prin Benjamin
Catain VISAN – Director Executiv, în calitate de **administrator**, pe de altă parte.

ASOCIAT 1 SC QUADRATUM ARCHITECTURE SRL cu sediul în București, Calea Plevnei
nr. 145B, Ansamblul Rezidențial Orhideea Gardens, parter, Bloc 4, P401, P402, P403, P404,
P405, P406, Sector 6, telefon/fax 0742 101 868, e-mail office@quadratum.ro, număr de
înmatriculare J40/13029/2002, Cod Fiscal RO15086345, cont (trezorerie, bancă) RO16
BTRL 0450 1202 A790 82XX, reprezentat prin Ionut-George SAVA, în calitate de
administrator, pe de altă parte.

De comun acord au convenit la încheierea prezentului act adițional, astfel:

Se modifică conținutul punctului 6.2 din contract, prin prelungirea perioadei de elaborare a
documentației tehnice aferentă serviciilor de proiectare (întocmire DTAC, PT+DDE, DTOE)
cu 45 de zile, cu încadrarea în termenul contractual de 20 de luni, și va avea următorul
cuprins:

6.2. Termenul de predare a documentației tehnice complete aferente serviciilor de
proiectare este de 6 luni și 15 zile, dintre care o lună va fi alocată pentru verificarea din

SAFE - Safer climate within the Romanian-Serbian border area – Modernizare Centru de Conferințe al Poliției de Frontieră Române - Vâlciorova

partea beneficiarului, realizarea corecturilor semnalate de către beneficiar și recepția proiectului tehnic. Execuție lucrări de construcții este de 13 luni și 15 zile.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Părțile au semnat azi,..... prezentul act adițional în *două exemplare*, câte unul pentru fiecare parte.

Semnat de către:

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA

Semnat de către:

**SC CONCELEX SRL – Asocierea SC
CONCELEX SRL – Lider Asociere, SC
QUADRATUM ARCHITECTURE SRL –
Asociat 1**

Pentru și în numele Achizitorului:

Nume: GIUREA TIBERIU

Funcția: Inspector Șef


Semnătura:

Pentru și în numele Antreprenorului:

Nume:

Funcția:

Semnătura:




SERVICIUL FINANCIAR

Nume: COLBAN LAURA

Funcția: Î/Contabil Șef

Semnătura:

VIZAT GFPP



BIROUL JURIDIC

Nume: BĂLAN LAURA

Funcția: Șef Birou Juridic

Semnătura:

SERVICIUL LOGISTIC

Nume: BOBORA LUCIAN

Funcția: Șef Serviciu Logistic

Semnătura: