

INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARASC TEHNODOMUS SRL – Asociere: SC
TEHNODOMUS SRL (ofertant lider) AQUACON
PROIECTNr. 1818/30 din 17.06.2025

Nr. _____ din _____

Act adițional nr. 3 la
Contractul de achiziție publică de lucrări cu numărul 1921514 din 15.12.2023

„Amenajare mal Dunăre Moldova-Nouă, județul Caraș-Severin”

Preambul:

Prezentul act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1921514 din 15.12.2023 este încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolului 18. Amendamente și art. 221 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 7 alin 1 și art. 9 alin. 1 și alin. 2 din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru.

• valoarea actualizată prin prezentul act adițional va fi mai mică față de valoarea prevăzută în contractul nr. 1921514 din 15.12.2023, cu 11.742,35 lei fără TVA modificare contractuală care face obiectul Notei Raport cu numărul 1782321 din 16.06.2025 și nu aduce atingere naturii generale a contractului, modificarea fiind realizată cu respectarea condiției prevăzută art. 9, alin. (3) din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru.

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional între:

1. Părțile contractante

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 300242, telefon 0256306340, fax 0256306355, e-mail itpf.timisoara@mai.gov.ro, cod fiscal 4250638, cont trezorerie RO43TREZ23A610303200103X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin comisar șef de poliție Nelu-Gabi PARASCHIV – împuternicit șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și subcomisar de poliție Larisa CAZAN – împuternicit contabil șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

Asocierea SC TEHNODOMUS SRL – Lider Asociere, SC AQUACON PROIECT SRL – Asociat 1, în calitate de antreprenor, pe de altă parte, formată din:

LIDERUL ASOCIERII SC TEHNODOMUS SRL cu sediul în Arad, str. Petru Rareș, nr. 28, jud. Arad, telefon/fax: 0257.076445/0257.276775, e-mai: office@tehnodomus.ro, număr de înmatriculare J02/581/1994, cod fiscal 5596002, contr trezorerie nr. RO91TREZ0215069XXX007451, cont banca nr. RO97BRDE020SV02232980200, reprezentat prin Maxinan Gheorghe, în calitate de administrator, pe de o parte,

ASOCIAT 1 SC AQUACON PROIECT SRL cu sediul în Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 18, jud. Sibiu, telefon/fax 0269.215438/0269.216463, e-mail: aquacon@gmail.com, număr de înmatriculare J32/9/2000, cod fiscal 12553209, cont bancă RO59RNCB0227036057320001, reprezentat prin Malena Antonia, în calitate de administrator, pe de altă parte.

În baza:

- Contractului de achiziție publică de lucrări încheiat între părți, cu numărul 1921514 din 15.12.2023, ce are ca obiect „Amenajare mal Dunăre Moldova-Nouă, județul Caraș-Severin;
- Nota Raport nr. 1782321 / 16.06.2025 de analiză privind diminuarea valorii contractului de lucrări mai sus-menționat;

- Articolul 221, alin 1, lit "c" și lit "e" din Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată;

Articolul 1

Se modifică art. 7.1 din contract, din:

7.1. „Valoarea contractului este de 9.814.513,36 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 1.863.807,54 lei și cuprinde:

- contravaloarea serviciilor de proiectare: 400.000,00 lei fără TVA;
- execuția de lucrări: 9.414.513,36 lei fără TVA.”

în

„7.1. Valoarea contractului este de 9.802.771,01 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 1.861.576,49 lei și cuprinde:

- contravaloarea serviciilor de proiectare: 400.000,00 lei fără TVA;
- execuția de lucrări: 9.402.771,01 lei fără TVA”

Articolul 2

2.1 Celelalte prevederi și clauze din contractul de achiziție de lucrări nr. 1921514 din 15.12.2023 rămân neschimbate;

2.2 Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și face parte integrantă din contractul de achiziție de lucrări cu nr. 1921514 din 15.12.2023;

2.3 Prezentul act adițional s-a încheiat azi,, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnat de către:

Semnat de către:

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE
FRONTIERĂ TIMIȘOARA**

Pentru și în numele **Achizitorului:**

Nume: PARASCHIV NELU-GABI

Funcția: Împuternicit Șef Inspectorat


Semnătura:

SERVICIUL FINANCIAR

Nume: CAZAN LARISA

Funcția: Î/Contabil Șef

Semnătura:

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE**

Avizat pentru legalitate

Consilier juridic

CRETESCU VALENTIN

SERVICIUL LOGISTIC

Nume: BOBORA LUCIAN

Funcția: Șef Serviciu Logistic

Semnătura:

**SC TEHNODOMUS SRL - Asociere : SC
TEHNODOMUS SRL (ofertant lider)
AQUACON PROIECT**

Pentru și în numele **Antreprenorului:**

Nume: MAXINAN GHEORGHE

Funcția: Administrator

Semnătura:

