

**Act adițional nr. 2 la
Contractul de achiziție publică de lucrări cu numărul 1921513 din 15.12.2023/60 din
19.12.2023**

„Modernizare Centru de Conferințe al Poliției de Frontieră Române - Vârciorova”

Preambul:

Prezentul act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1921513 din data de 15.12.2023 este încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolului 18 – Amendamente din Contract și ale art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 9 din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru. De asemenea, prezentul act adițional este încheiat având la bază **Nota-raport nr. 1782601 din 29.07.2025 și Adresa nr. 1818383 din 13.08.2025** aprobate de conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, precum și având în vedere următoarele aspecte:

- modificările contractuale ce fac obiectul Notei-raport nr. 1782601 din 29.07.2025 și Adresei nr. 1818383 din 13.08.2025 nu aduc atingere naturii generale a contractului. Prin natura generală a contractului se înțelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță, așa cum este definită de art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- **valoarea actualizată prin prezentul act adițional va fi mai mare față de valoarea prevăzută în contractul nr. 1921513 din 15.12.2023, cu 373.046,14 lei fără TVA și 317.763,37 valoare TVA (valoare ce rezultă din cota de TVA de 21% aplicată pentru restul de executat din contract de la data de 01.08.2025 și din valoarea de TVA aplicată lucrărilor suplimentare), modificări contractuale care fac obiectul Notei-raport cu numărul 1782601 din 29.07.2025 și și Adresei nr. 1818383 din 13.08.2025 și nu aduc atingere naturii generale a contractului, modificările fiind realizate cu respectarea condiției prevăzute de art. 9 din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru;**
- obiectul modificărilor contractuale prevăzute în cadrul Notei-raport nr. 1782601 din 29.07.2025 și al și Adresei nr. 1818383 din 13.08.2025 constituie modificări încadrate ca „modificări nesubstanțiale”, în conformitate cu prevederile art. 9 din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru.

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional între:

1. Părțile contractante

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 300242, telefon 0256306340, fax 0256306355, e-mail itpf.timisoara@mai.gov.ro, cod fiscal 4250638, cont trezorerie RO43TREZ23A610303200103X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin comisar-șef de poliție Nelu-Gabi PARASCHIV – împuternicit șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și subcomisar de poliție Larisa CAZAN – împuternicit contabil șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

Asocierea SC CONCELEX SRL – Lider Asociere, SC QUADRATUM ARCHITECTURE SRL – Asociat 1, în calitate de antreprenor, formată din:

LIDERUL ASOCIERII SC CONCELEX SRL cu sediul în București, str. Aeroportului, nr. 120-130, Sector 1, telefon/fax 021 318 54 89 / 021 490 40 96, e-mail office@concelex.ro, număr de înmatriculare J40/23131/1994, cod fiscal RO6544184, cont (trezorerie, bancă) RO70 EGNA 1010 0000 0117 4959, deschis la Vista Bank, reprezentat prin Benjamin Catalin Visan – Director Executiv, în calitate de administrator, pe de o parte, și

ASOCIAT 1 SC QUADRATUM ARCHITECTURE SRL cu sediul în București, Calea Plevnei, nr. 145 B, Ansamblul Rezidențial Orhideea Gardens, parter, Bloc 4, P401, P402, P403, P404, P405, P406, Sector 6, telefon/fax 0742101868, e-mail office@quadratum.ro, număr de înmatriculare J40/13029/2002, cod fiscal RO15086345, cont (trezorerie, bancă) RO16BTRL04501202A79082XX, reprezentat prin Ionuț-George SAVA, în calitate de administrator, pe de altă parte.

În baza:

- Adresei S.C. CONCELEX S.R.L. cu numărul 2105 din 08.07.2025;
- Contractului de achiziție publică de lucrări cu numărul 1921513 din 15.12.2023 ce are ca obiect „Modernizare Centru de Conferințe al Poliției de Frontieră Române - Vârciorova”;
- Notei-raport nr. 1782601 din 29.07.2025 de analiză a conținutului tehnic al dispozițiilor de șantier nr. 1,2 și 3 în cadrul Contractului de lucrări nr. 1921513 din 15.12.2023/60 din 19.12.2023 „Modernizare Centru de Conferințe al Poliției de Frontieră Române - Vârciorova”, SAFE – Safer Climate within the Romanian-Serbian Border area”;
- Adresei nr. 1818383 din 13.08.2025;
- Articolului 221 alin. (1) lit. ^a din Legea nr. 98/2016 *privind achizițiile publice*.

Articolul 1

Se modifică art. 6.1. din Contract, în sensul că durata de execuție a lucrărilor în cadrul contractului se prelungește până la data de 28.11.2025.

Articolul 2

Se modifică art. 7.1 din contract, astfel:

„7.1. Valoarea contractului este de 14.254.967,81 la care se adaugă T.V.A., în valoare de 2.955.328,49 și cuprinde:

- contravaloarea serviciilor de proiectare: 350.000,00 lei fără TVA;
- execuția de lucrări: 13.531.921,67 lei fără TVA;
- diferența dintre Nota de renunțare și Nota de comandă suplimentară: 373.046,14 lei fără TVA;
- majorare TVA de la data de 01.08.2025 pentru restul de executat: 317.763,37 lei valoare TVA.

Articolul 3 – Condiția suspensivă privind aplicarea majorării contractului

3.1 Majorarea valorii contractului prevăzută la articolul 2 va produce efecte numai de la data aprobării bugetului și a listei de investiții de către structurile competente.

3.2 Părțile convin încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 1921513 din 15.12.2023 ulterior aprobării bugetului și a listei de investiții de către structurile competente.

Articolul 4

4.1 Celelalte prevederi și clauze din contractul de achiziție de lucrări nr. 1921513 din 15.12.2023 rămân neschimbate;

4.2 Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de 20.08.2025 și face parte integrantă din contractul de achiziție de lucrări cu nr. 1921513 din 15.12.2023;

4.3 Prezentul act adițional s-a încheiat azi,08.2025, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnat de către:

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA


Pentru și în numele Autorității:
Nume: PARASCHIV NELU-GABI
Funcția: Încălzitor Șef Inspectorat
Semnătura:

Nume: BOGDAN IONEL
Funcția: Adjunct Șef Inspectorat
Semnătura:

SERVICIUL FINANCIAR

Nume: CAZAN LARISA
Funcția: Î/Contabil Șef
Semnătura:

VIZAT CFPP



Avizat pentru calitate
Consiliul de
CIRPEAN ROMANA LORENA

/SERVICIUL LOGISTIC

Nume: BOBORA LUCIAN
Funcția: Șef Serviciu Logistic
Semnătura:

Semnat de către:

SC CONCELEX SRL – Asocierea SC CONCELEX SRL – Lider Asociere, SC QUADRATUM ARCHITECTURE SRL – Asociat 1

Pentru și în numele Antreprenorului:
Nume:
Funcția:
Semnătura:

