

Contract de finanțare nr. 135935/29.11.2022 Reabilitare Termoenergetică a pavilioanelor C2 și C3 de la
Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți – finanțat de U.E.- NextGenerationEU

**Act adițional nr. 3 la
Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1977005 din 04.09.2023**

**„Reabilitare Termoenergetică a pavilioanelor C2 și C3 de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră
Mehedinți”**

Preambul:

Prezentul act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1977005 din data de 04.09.2023 este încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolului 18. Amendamente și art. 221 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 7 alin 1 și art. 9 alin. 1 și alin. 2 din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru.

• valoarea actualizată prin prezentul act adițional va fi mai mare față de valoarea prevăzută în contractul de lucrări nr. 1977005 din 04.09.2023 și actele adiționale încheiate ulterior, cu 1.002,371,20 lei fără TVA modificare contractuală care face obiectul NOTEI RAPORT cu numărul 1817845 din 24.04.2025 privind determinarea valorii ajustării prețului contractului de execuție de lucrări al obiectivului de investiții „Reabilitare termoenergetică a pavilioanelor C2 și C3 de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți” și nu aduce atingere naturii generale a contractului, modificarea fiind realizată cu respectarea condiției prevăzută art. 9, alin. (3) din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru, astfel cum reiese din Anexa nr. 1 la prezentul act adițional - „Registrul modificărilor contractuale”, actualizată;

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional între:

1. Părțile contractante

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 300242, telefon 0256306340, fax 0256306355, e-mail itpf.timisoara@ma.gov.ro, cod fiscal 4250638, cont trezorerie RO43TREZ23A610303200103X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin comisar șef de poliție Nelu-Gabi PARASCHIV – desemnat șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și comisar de poliție Laura COLBAN – desemnat contabil șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

Asocierea SC TLD SOLUTION GRUP SRL – Lider Asociere, SC CONIM PARTNERS SRL – Asociat 1, SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL – Asociat 2, în calitate de antreprenor, pe de altă parte, formată din:

LIDERUL ASOCIERII: SC TLD SOLUTION GRUP SRL, cu sediul în Comuna Mosoaia, sat Hintesti, Strada Principală, nr. 33G, Biroul 1, jud. Argeș, telefon 0748.594.642 / 0755.755.756, e-mail: tld.solutiongrup@gmail.com, număr de înmatriculare: J3/2592/2019, cod fiscal: RO 41821658, cont

Contract de finanțare nr. 135935/29.11.2022 Reabilitare Termoenergetică a pavilioanelor C2 și C3 de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți – finanțat de U.E.- NextGenerationEU
trezorerie Mun. Pitești RO59TREZ0465069XXX017147, reprezentat prin Posirca Andreea-Elena, funcția Economist, în calitate de administrator, pe de altă parte,

ASOCIAT 1: SC CONIM PARTNERS SRL, cu sediul în Mun. Curtea de Argeș, str. Meșterul Manole, nr. 2, jud. Argeș, telefon: 0730.119.635, e-mail: office@conim.ro, număr de înmatriculare: J03/1307/2006, cod fiscal RO 18914159, cont banca Unicredit: RO81BACX0000000841091000 reprezentat prin Moneanu Ion, funcția Director General, în calitate de administrator, pe de altă parte,

ASOCIAT 2: SC MODVEST COSNTRUCT 2000 SRL, cu sediul în Mun. Pitești, Strada: Ștefan cel Mare, nr. 32A, jud. Argeș, telefon 0766.725.222, e-mail: office@modvestconstruct.ro, număr de înmatriculare J03/906/2006, cod fiscal RO 18722110, cont Banca Raiffeisen Pitești: RO72RZBR0000060007956977, reprezentat de June Gheorghe, funcția Director General, în calitate de administrator, pe de altă parte.

În baza:

- Contractului de achiziție publică de lucrări încheiat între părți, cu numărul 1977005 din 04.09.2023, ce are ca obiect „Reabilitare Termoenergetică a pavilioanelor C2 și C3 de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți”;
- Nota Raport nr. 1817845 din 24.04.2025 privind determinarea valorii ajustării prețului contractului de execuție de lucrări al obiectivului de investiții „Reabilitare termoenergetică a pavilioanelor C2 și C3 de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți cu numărul 1977005 din 04.09.2023;
- Articolul 221, alin 1, lit “c” și lit “e” din Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată;

Articolul 1

Se modifică art. 7.1 din contract, din:

7.1. Valoarea contractului este de 24.541.805,85 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 4.662.943,11 lei și cuprinde:

- contravaloarea serviciilor de proiectare: 986.500,00 lei fără TVA;
- execuția de lucrări: 23.555.305,85 lei fără TVA.

în

„7.1. Valoarea contractului este de 25.544.177,06 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 4.853.393,64 lei și cuprinde:

- contravaloarea serviciilor de proiectare: 986.500,00 lei fără TVA;
- execuția de lucrări: 23.555.305,85 lei fără TVA;
- valoarea ajustărilor calculată conform art. 7.2 din contract: 1.002.371,21 lei fără TVA”

Articolul 2

Se introduce art. 13.1² în contract având următorul conținut:

Cuantumul garanției de bună execuție se suplimentează până la concurența sumei de 2.554.417,70 lei, reprezentând 10% din valoarea fără TVA a contractului, astfel cum a fost stipulat prin contract, cu valabilitate până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate.”

Contract de finanțare nr. 135935/29.11.2022 Reabilitare Termoelectrică a pavilioanelor C2 și C3 de la
Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți – finanțat de U.E.- NextGenerationEU

Articolul 3

Se actualizează „Registrul modificărilor contractuale” la contractul nr. 1977005 din 04.09.2023, cu informațiile
referente modificărilor contractuale care fac obiectul prezentului act adițional.

Articolul 4

2.1 Celelalte prevederi și clauze din contractul de achiziție de lucrări nr. 1977005 din 04.09.2023 rămân
neschimbate;

2.2 Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și face parte integrantă din
contractul de achiziție de lucrări cu nr. 1977005 din 04.09.2023;

2.3 Prezentul act adițional s-a încheiat azi,, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Semnat de către:

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE
FRONTIERĂ TIMIȘOARA**

Pentru și în numele Achizitorului:

Nume: **Nelu-Gabi PARASCHIV**
Funcția: d. Șef Inspectorat
Semnătura:

Nume: **Ionel BOGDAN**
Funcția: Adjunct șef Inspectorat
Semnătura:

Semnat de către:

SC TLD SOLUTION GRUP SRL

Pentru și în numele Antreprenorului:

Nume: **Andreea-Elena POSIRCA**
Funcția: Administrator
Semnătura:



AVIZAT CFPP

Nume: **Laura COLBAN**
Funcția: d. Contabil șef
Semnătura:

BIROUL JURIDIC

Nume: **Laura BĂLAN**
Funcția: Șef Birou Juridic
Semnătura:

SERVICIUL COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ

Nume: **Viorel DUMITRESCU**
Funcția: Șef Serviciu Comunicații și Informatică
Semnătura:

SERVICIUL LOGISTIC

Nume: **Lucian BOBORA**
Funcția: Șef Serviciu Logistic
Semnătura:



