

Act adițional nr. 5 la
Contractul de achiziție publică de lucrări cu numărul 1921514 din 15.12.2023
„Amenajare mal Dunăre Moldova-Nouă, județul Caraș-Severin”

Preambul:

Prezentul act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1921514 din data de 15.12.2023 este încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolului 18. Amendamente și art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru. De asemenea, prezentul act adițional este încheiat având la bază **Nota-raport nr. 1767959 din 24.07.2025** și **Nota-raport nr. 1782525 din 25.07.2025** aprobată de către conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, precum și având în vedere următoarele aspecte:

- **modificările contractuale ce fac obiectul Notei-raport nr. 1767959 din 24.07.2025 și a Notei-raport nr. 1782525 din 25.07.2025 nu aduc atingere naturii generale a contractului. Prin natura generală a contractului se înțelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță, așa cum este definită de art. 221 alin. (11) din Legea nr. 98/2016;**
- **valoarea actualizată prin prezentul act adițional va fi mai mică față de valoarea prevăzută în contractul nr. 1921514 din 15.12.2023, cu 2.897,18 lei fără TVA, modificare contractuală care face obiectul Notei Raport cu numărul 1782525 din 25.07.2025 și nu aduce atingere naturii generale a contractului, modificarea fiind realizată cu respectarea condiției prevăzută art. 9 alin. (3) din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru.**
- **obiectul modificărilor contractuale prevăzute în cadrul Notei-raport nr. 1767959 din 24.07.2025 și a Notei-raport nr. 1782525 din 25.07.2025 constituie modificări încadrate ca „modificări nesubstanțiale”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Instrucțiunea ANAP nr. 1 din 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru.**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional între:

1. Părțile contractante

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 300242, telefon 0256306340, fax 0256306355, e-mail itpf.timisoara@mai.gov.ro, cod fiscal 4250638, cont trezorerie RO43TREZ23A610303200103X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin comisar șef de poliție Nelu-Gabi PARASCHIV – împuternicit șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de

Frontieră Timișoara și subcomisar de poliție Larisa CAZAN – **împuternicit contabil șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara**, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte și

Asocierea SC TEHNODOMUS SRL – Lider Asociere, SC AQUACON PROIECT SRL – Asociat 1, în calitate de **antreprenor**, pe de altă parte, formată din:

LIDERUL ASOCIERII SC TEHNODOMUS SRL cu sediul în Arad, str. Petru Rares, nr. 28, jud. Arad, telefon/fax: 0257.076445/0257.276775, e-mail: office@tehnodomus.ro, număr de înmatriculare J02/581/1994, cod fiscal 5596002, contr. trezorerie nr. RO91TREZ0215069XXX007451, cont banca nr. RO97BRDE020SV02232980200, reprezentat prin Maxinan Gheorghe, în calitate de **administrator**, pe de o parte,

ASOCIAT 1 SC AQUACON PROIECT SRL cu sediul în Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 18, jud. Sibiu, telefon/fax 0269.215438/0269.216463, e-mail: aquacon@gmail.com, număr de înmatriculare J32/9/2000, cod fiscal 12553209, cont bancă RO59RNCB0227036057320001, reprezentat prin Malena Antonia, în calitate de **administrator**, pe de altă parte.

În baza:

- Adresei S.C. TEHNODOMUS S.R.L. cu numărul 530 din data de 07.02.2025;
- Contractului de achiziție publică de lucrări încheiat între părți, cu numărul **1921514** din **15.12.2023**, ce are ca obiect „**Amenajare mal Dunăre Moldova-Nouă, județul Caraș-Severin**”;
- Actului adițional nr. 4 cu numărul de înregistrare 1818174 din 25.06.2025;
- Notei Raport nr. **1767959** din **24.07.2025** de analiză privind necesitatea prelungirii duratei de execuție a contractului numărul 1921514 din 15.12.2023 exclusiv pentru efectuarea plății ajustărilor;
- Notei Raport nr. **1782525** din **25.07.2025** de analiză a conținutului tehnic al dispozițiilor de șantier nr. 1/2025 în cadrul contractului de lucrări cu numărul 1921514 din 15.12.2023;
- **Articolul 221, alin. 1, lit “a” și lit “e” din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.**

Articolul 1

Se modifică art. 7.1 din contract, modificat anterior conform Actului adițional nr. 3, astfel:

„7.1. **Valoarea contractului este de 9,799,873.83 lei, la care se adaugă T.V.A., în valoare de 1.861.976,03 lei și cuprinde:**

- **contravaloarea serviciilor de proiectare: 400.000,00 lei fără TVA;**
- **execuția de lucrări: 9.399.873,83 lei fără TVA”**

Articolul 2

Se modifică art. 6.1. din Contract, în sensul că durata de execuție a lucrărilor în cadrul contractului se prelungește până la data de **31.12.2025, exclusiv pentru plata situațiilor generate de activarea clauzei de ajustare a prețului de către Antreprenor.**

Articolul 3

3.1 Celelalte prevederi și clauze din contractul de achiziție de lucrări nr. **1921514 din **15.12.2023** rămân neschimbate;**

3.2 Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de **31.07.2025** și face parte integrantă din contractul de achiziție de lucrări cu nr. **1921514** din **15.12.2023**;

3.3 Prezentul act adițional s-a încheiat azi, **30.07.2025**, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnat de către:

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA**


30.07.2025
Pentru și în numele **Achizitorului**:
Nume: **PARASCHIV NELU-GABI**
Funcția: **Împotrimit Sef Inspectorat**
Semnătura:

Nume: **BOGDAN IONEL**
Funcția: **Adjunct Șef Inspectorat**
Semnătura:

SERVICIUL FINANCIAR

Nume: **CAZAN LARISA**
Funcția: **Î/Contabil Șef**
Semnătura:

VIZAT CFPP



AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Avizat pentru legalitate
Consilier juridic
CRETESCU VALENTIN

SERVICIUL LOGISTIC

Nume: **BOBORA LUCIAN**
Funcția: **Șef Serviciu Logistic**
Semnătura:

Semnat de către:

**SC TEHNODOMUS SRL -
Asociere : SC TEHNODOMUS
SRL (ofertant lider) AQUACON
PROIECT**

Pentru și în numele **Antreprenorului**:
Nume: **MAXINAN GHEORGHE**
Funcția: **Administrator**
Semnătura:

