

Interreg



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană

IPA România - Serbia

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE  
FRONTIERĂ TIMIȘOARA

Nr. 1848706 din 06.11.2025

SC CONIM PARTNERS SRL

Nr. 1285 din 06.11.2025

### Act adițional nr. 1 la

**Contract de achiziție publică de lucrări pentru Reabilitarea platformei Simulatorului Punctului de Trecere a Frontierei” din incinta sediului Serviciului Teritorial al Poliției De Frontieră Mehedinți, obiectiv cuprins în cadrul proiectului „SAFE - Safer climate within the Romanian-Serbian border area COD CPV 45233222-1**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional între:

#### 1. Părțile contractante

**INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA** cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, jud. Timiș, cod poștal 300242, telefon 0256306340, fax 0256306355, e-mail [itpf.timisoara@mai.gov.ro](mailto:itpf.timisoara@mai.gov.ro), cod fiscal 4250638, cont trezorerie RO43TREZ23A610303200103X deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin comisar șef de poliție PARASCHIV NELU-GABI – împuternicit șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și comisar de poliție Laura COLBAN – desemnat contabil șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

**SC CONIM PARTNERS SRL** cu sediul în Municipiul Curtea de Argeș, str. Meșterul Manole,

#### În baza

- contractului de achiziție publică de lucrări, încheiat între părți, cu numărul 1782962/24.09.2025 și nr.1117/24.09.2025 înregistrat la sediul prestatorului, în cadrul obiectivului “Reabilitarea platformei Simulatorului Punctului de Trecere a Frontierei” din incinta sediului Serviciului Teritorial al Poliției De Frontieră Mehedinți, obiectiv cuprins în cadrul proiectului „SAFE - Safer climate within the Romanian-Serbian border area;
- Nota Raport nr. 1783263/06.11.2025 privind necesitatea prelungirii contractului de achiziție publică de lucrări nr. 1782962 din 24.09.2025;
- Articolul 16.1 din contractul nr. 1782962 din 24.09.2025;
- Articolul 221, alin 1, lit “c” și lit “e” din Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată.

#### CAP. I OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

1.1 Părțile convin la modificarea articolului 5. “Durata contractului”, respectiv se modifică punctul 5.2, în sensul că durata contractului se prelungeste cu 5 de zile, și va avea următorul conținut:

„5.2 – Durata de execuție a lucrărilor este de 25 zile de la predarea amplasamentului pe bază de proces verbal și de înaintare a ordinului de începere a lucrărilor, conform caietului de sarcini.”

1.2. Se introduce art. 12.6 în contract având următorul conținut:

„12.6 Prestatorul se obligă să actualizeze valabilitatea garanției de bună execuție a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare, cu valabilitate până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate.”

**CAP. II DISPOZIȚII FINALE**

2.1 Celelalte prevederi și clauze din contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1782962 din 24.09.2025 rămân neschimbate;

2.2 Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și face parte integrantă din contractul de achiziție publică de lucrări nr. 1782962 din 24.09.2025.

2.3 Prezentul act adițional s-a încheiat azi, ... 06.11.2025 ..., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnat de către:  
INSPECTORATUL TERITORIAL AL  
POLITIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA

Semnat de către:  
SC CONIM PARTNERS SRL