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Nr. __________  din  ____________ 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1 

la contractul de achiziție de produse nr. 68 din 24.02.2020 

 
Preambul 

În conformitate cu prevederile art. 19 din contractul de achiziție de produse nr. 68 din 
24.02.2020 coroborate cu prevederile art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare și art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea 
ANAP nr. 3 din 08.08.2017,  

Având în vedere nota raport nr. ____________ din ______________ aprobată de 
către conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră,  

 
Între 

 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ, cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Geniului, nr.42C, sector 6, telefon 021.316.25.98, fax 021.316.35.11, cod fiscal 4193222,  
CONTURI TREZORERIE:  
RO49TREZ23A610303580501X 
RO65TREZ23A610303580502X 
deschise la Trezoreria Municipiului Bucureşti, Sucursala Sector 6, 
reprezentat prin domnul Inspector General Desemnat Liviu BUTE, 
în calitate de Achizitor, 
pe de o parte 
 
şi 
 

Asocierea SC LOGIC COMPUTER SRL (lider) - SC S&T ROMANIA SRL (asociat), în 

calitate de Furnizor, formată din: 

SC LOGIC COMPUTER SRL (lider) 

__________________, 

funcţia: Director General, 

 

și 

 

___________________. 
 

a intervenit prezentul act adiţional la contractul de achiziție de produse nr. 68 din 24.04.2020 
prin care părțile au consimțit următoarele: 

 
Articolul nr. 1 
Se modifică art. 5.2 din Contract din  

„Termenul de livrare este de 120 de zile de la data semnării contractului de către ultima 
parte și presupune realizarea activităților conform Anexei nr. 2 – Grafic de livrare și plată.” 

În  
 
„Termenul de livrare este de 150 de zile de la data semnării contractului de către ultima 

parte și presupune realizarea activităților conform Anexei nr. 2 – Grafic de livrare și plată.” 
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Se înlocuieşte Anexa nr. 2 – Grafic de livrare și plată prevăzută la art. 7.1 lit. g) cu anexa 

nr. 2 – Grafic de livrare și plată, ataşată prezentului Act Adiţional. 
 
 

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat astăzi …………………., în 2 (două exemplare) 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 


