Fondul pentru Securitate Internd — frontiere si vize, Cod proiect ROFSIB20170S2A07P03
.Modernizarea sistemului de comunicatii voce implementat la nivelul P.F.R.”

Nr. Furnizor ....din ..........

ACT ADITIONAL NR. 6
la contractul de achizitie de produse nr. 766 din 27.12.2018
nr. achizitor data

Preambul

In conformitate cu prevederile articolului 20 “Amendamente” din contractul de achizitie de
produse nr. 766 din 27.12.2018, art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin.
(2) din Instructiunea ANAP nr. 3 din 08.08.2017, publicatd in Monitorul Oficial nr.
673/17.08.2017,

Avand n vedere nota raport nr. 345153 din 25.09.2020 aprobata de catre conducerea
Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,

ntre

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA

Adresa: bd. Geniului, nr. 42C, 060117, sector 6, Bucuresti, Roméania

Telefon: 021.316.25.98/19398 / fax: 021.408.74.25;

cod fiscal: 4193222, Cont trezorerie:

RO96TREZ23A610303580801X,

RO15TREZ23A610303580802X,

RO31TREZ23A610303580803X,

RO87TREZ23D610303580802X, deschise la A.T.C.P.M. Bucuresti reprezentat prin: Liviu
BUTE, functia: (I) INSPECTOR GENERAL,

in calitate de ACHIZITOR,

si

S.C. STARC4SYS S.R.L., ,
n calitate de Furnizor, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act aditional la contractul de achizitie de produse 766 din 27.12.2018 prin
care partile au consimtit urmatoarele:

Articolul 1

Se modifica art. 5 - Durata contractului [...], pct. 5.2 din:

o(--)

5.2 - Durata de executie a contractului este de maxim 22 de luni de la semnarea contractului, in
conformitate cu anexa nr. 2 — Graficul de derulare a contractului, asumata de ambele parti.”

~

In

(o)

5.2 - Durata de executie a contractului este de la data semndarii de ultima parte péna la
04.11.2020, In conformitate cu anexa nr. 2 — Graficul de derulare a contractului, asumata de
ambele parti.”
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Articolul 2

Se modifica Anexa nr. 2 la contract — Graficul de derulare al contractului prin revizuirea pct. 5
al acesteia, n sensul planificarii receptiilor echipamentelor pe locatii, pentru fiecare judet in

parte, conform planificarii propuse de catre Furnizor si agreate de catre Achizitor, dupa cum
urmeaza:

Prezentul Act Aditional s-a incheiat astazi

...................... , In 2 (doua exemplare)
originale, cate unul pentru fiecare parte.



