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Nr. Furnizor …. din ………. 
 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 6  

la contractul de achiziție de produse nr. 766 din 27.12.2018 
nr. achizitor________data_______________ 

 
 

Preambul 
 

În conformitate cu prevederile articolului 20 “Amendamente” din contractul de achiziție de 
produse nr. 766 din 27.12.2018, art. 221 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. 
(2) din Instrucțiunea ANAP nr. 3 din 08.08.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 
673/17.08.2017, 

 
Având în vedere nota raport nr. 345153 din 25.09.2020 aprobată de către conducerea 

Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, 
 
între 
 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
Adresa: bd. Geniului, nr. 42C, 060117, sector 6, Bucureşti, România 
Telefon: 021.316.25.98/19398 / fax: 021.408.74.25; 
cod fiscal: 4193222, Cont trezorerie: 
RO96TREZ23A610303580801X, 
RO15TREZ23A610303580802X, 
RO31TREZ23A610303580803X,   
RO87TREZ23D610303580802X, deschise la A.T.C.P.M. Bucureşti reprezentat prin: Liviu 
BUTE, funcţia: (Î) INSPECTOR GENERAL,  
în calitate de ACHIZITOR, 
 
şi  
 
S.C. STARC4SYS S.R.L., __________,  
în calitate de Furnizor, pe de altă parte, 
 
a intervenit prezentul act adiţional la contractul de achiziție de produse 766 din 27.12.2018 prin 
care părțile au consimțit următoarele: 

 

Articolul 1 
Se modifică art. 5 - Durata contractului […], pct. 5.2 din: 
„(…) 
5.2 - Durata de execuţie a contractului este de maxim 22 de luni de la semnarea contractului, în 
conformitate cu anexa nr. 2 – Graficul de derulare a contractului, asumată de ambele părţi.” 
 
 

În 
 

 
„(…) 
5.2 - Durata de execuţie a contractului este de la data semnării de ultima parte până la  
04.11.2020, în conformitate cu anexa nr. 2 – Graficul de derulare a contractului, asumată de 
ambele părţi.” 
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Articolul 2 
 
Se modifică Anexa nr. 2 la contract – Graficul de derulare al contractului prin revizuirea pct. 5 
al acesteia, în sensul planificării recepțiilor echipamentelor pe locații, pentru fiecare județ în 
parte, conform planificării propuse de către Furnizor și agreate de către Achizitor, după cum 
urmează: 
 

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat astăzi …………………., în 2 (două exemplare) 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 


