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Nr. ______  din  ____________ 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
la contractul subsecvent de servicii nr. 20, înregistrat cu nr. 281 din 02.10.2020 

 
Preambul 
 

În conformitate cu prevederile art. 17 „Modificarea contractului” din contractul 
subsecvent  de servicii nr. 20, înregistrat cu nr. 281 din 02.10.2020, art. 221 alin. (1) litera e) 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea ANAP nr. 3 din 08.08.2017, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 673/17.08.2017 și având în vedere nota raport nr. 378930 
din 26.11.2020 aprobată de către conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră 
și prevederile art. 11.2 din contractul subsecvent de servicii nr. 20, înregistrat cu nr. 281 din 
02.10.2020, 
 
între 
 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
Adresa: bd. Geniului, nr. 42C, 060117, sector 6, Bucureşti, România 
Telefon: 021.316.25.98/19398 / fax: 021.408.74.25; cod fiscal: 4193222,  
Cont trezorerie: RO96TREZ23A610303580801X, RO15TREZ23A610303580802X, 
RO31TREZ23A610303580803X, RO87TREZ23D610303580802X, deschise la A.T.C.P.M. 
Bucureşti reprezentat prin: Liviu BUTE, având funcţia: (Î) INSPECTOR GENERAL, în 
calitate de ACHIZITOR, 
 
şi  
 
S.C. NAVOTEC S.R.L. Constanța, ______în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte. 
 
a intervenit prezentul Act adiţional la contractul subsecvent de servicii nr. 20, înregistrat cu 
nr. 281 din 02.10.2020 prin care părțile au consimțit următoarele: 

 
Articolul 1 
Se modifică art. 7 - Durata contractului […], pct. 7.2 din: 
„(…) 
7.2 Executarea contractului începe de la semnarea contractului de către ambele părţi, dar 
numai după constituirea garanției de bună execuție şi se finalizează în termen de 60 de zile 
de la data transmiterii comenzii (notificare scrisă din partea beneficiarului) pentru serviciile de 
mentenanță corectivă” 
 
În 
 
„(…) 
7.2 – Executarea contractului începe de la semnarea contractului de către ambele părţi, dar 
numai după constituirea garanției de bună execuție şi se finalizează în termen de 68 de zile 
de la data transmiterii comenzii (notificare scrisă din partea beneficiarului) pentru serviciile de 
mentenanță corectivă, dar numai târziu de 09.12.2020.” 
 
Articolul 2 
Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. 

 
 
Prezentul Act adiţional s-a încheiat astăzi …………………., în 2 (două exemplare) 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 


